

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت بحران و ریسک

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی) ۱۳۱۲۰۲۲

۱- کدام یک از خصوصیات زیر در هر چرخه عمر پروژه بعد از فاز آغازین به سرعت افزایش می یابد؟

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| ۰۱ ریسک پذیری | ۰۲ قابلیت ذینفعان |
| ۰۳ هزینه ها | ۰۴ تغییرات، ایراد و اصلاحات |

۲- بازنگری فرآیند در کدام فاز پروژه تعریف میشود؟

- | | |
|-----------|----------------|
| ۰۱ آغازین | ۰۲ برنامه ریزی |
| ۰۳ اجرا | ۰۴ خاتمه |

۳- کدام چرخه عمر پروژه از مراحل، برنامه، اجرا، اصلاح و کنترل تشکیل میشود؟

- | | |
|---------------|------------|
| ۰۱ مارپچی | ۰۲ خطی |
| ۰۳ برگشت پذیر | ۰۴ هیچکدام |

۴- تهدید متداولی که در مرحله دیده میشود، اعمال تغییرات در اساس طرح است.

- | | |
|----------|-------------|
| ۰۱ تحویل | ۰۲ بازنگری |
| ۰۳ اجرا | ۰۴ پشتیبانی |

۵- مدیریت پروژه دارای حوزه اصلی است که فاکتور را پیش میبرند.

- | | |
|-----------|------------|
| ۰۱ نه، شش | ۰۲ نه، پنج |
| ۰۳ نه، نه | ۰۴ نه، سه |

۶- پل ارتباطی بین برنامه ریزی و کنترل کدام مورد است؟

- | | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| ۰۱ پایش | ۰۲ سازماندهی | ۰۳ ساختاردهی | ۰۴ طرح ریزی پروژه |
|---------|--------------|--------------|-------------------|

۷- ماهیت فرضیات و عدم قطعیت آنها ممکن است موجب وجود آمدن عدم قطعیت در پایه و اساس تخمینها شود.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ۰۱ اهداف و اولویتها | ۰۲ طراحی و لجستیک |
| ۰۳ تغییر پذیری تخمینها | ۰۴ اساس تخمینها |

۸- کدام فرضیه در مورد ریسکهای بوجود آمده درونی با اطمینان زیاد قابل تأیید نیست؟

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| ۰۱ فرضیه ۱ | ۰۲ فرضیه ۲ | ۰۳ فرضیه ۳ | ۰۴ فرضیه ۴ |
|------------|------------|------------|------------|

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت بحران و ریسک

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی) ۱۳۱۲۰۲۲

۹- از نظر هیمز منابع ریسک عبارتند از:

- ۰۱ خطاهای سازمانی، انسانی، نرم افزاری
 ۰۲ خطاهای انسانی، سخت افزاری، سازمانی
 ۰۳ خطاهای انسانی، سخت افزاری، نرم افزاری
 ۰۴ هر سه مورد

۱۰- برای ایجاد HHM در فرآیند ریسک، چه تکنیکی به کار میرود؟

- ۰۱ FMEA
 ۰۲ درخت خطا
 ۰۳ توفان ذهنی
 ۰۴ هیچکدام

۱۱- سناریویی را نشان میدهد که در آن شرایط نامطلوب نمیتواند به شرایط عملیاتی و اولیه برگردد.

- ۰۱ تأثیرات زنجیره‌های
 ۰۲ مدت زمان تأثیرات
 ۰۳ محیط عمل کننده
 ۰۴ تغییر ناپذیری

۱۲- ریسکهای واقعی و غیر قابل شناسایی مربوط به کدام فاز میشوند؟

- ۰۱ شناسایی
 ۰۲ ارزیابی
 ۰۳ برنامه ریزی
 ۰۴ مدیریت

۱۳- در فاز اهمیت ریسکها باید در بعد زمان و بعد اثر ارزیابی شود.

- ۰۱ ارزیابی
 ۰۲ شناسایی
 ۰۳ مدیریت
 ۰۴ برنامه ریزی

۱۴- هدف کدام فاز درک بهتر اهمیت نسبی منابع مختلف ریسک است؟

- ۰۱ مدیریت
 ۰۲ ارزیابی و برنامه ریزی
 ۰۳ شناسایی
 ۰۴ هیچکدام

۱۵- ابزارهای سودمندی در آشکارسازی حوزه‌هایی هستند که در آنها مشکلات فنی موجب ایجاد وارپانس و تغییرات میشوند.

- ۰۱ CER
 ۰۲ CPR
 ۰۳ WBS
 ۰۴ هیچکدام

۱۶- استفاده از کدام توزیع آماری به کار بر قدرت بیشتری در توصیف عدم قطعیت هزینه WBS میدهد؟

- ۰۱ توزیع یکنواخت
 ۰۲ توزیع مثلثی
 ۰۳ توزیع t
 ۰۴ توزیع بتا

۱۷- آن دسته از تکنیکهای تجزیه تحلیل تصمیم که برای شناسایی، تعیین خاصیت و اولویت دهی ریسکمناسب هستند عبارتند از:

- ۰۱ تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت
 ۰۲ تصمیم گیری تحت شرایط قطعیت
 ۰۳ هر دو مورد
 ۰۴ هیچکدام

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت بحران و ریسک

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی) ۱۳۱۲۰۲۲

۱۸- در فرموله سازی مسئله تئوری تصمیم با استفاده از روش EMV چند گام باید اجرا شوند؟

۰۱. چهارگام ۰۲. سه گام ۰۳. دو گام ۰۴. شش گام

۱۹- کدام روش شامل به کار بردن مجموعهای از معادلات به منظور آنالیز هزینههای پروژه بر اساس اطلاعات محصول و پروژه است؟

۰۱. CPR ۰۲. CER ۰۳. LCC ۰۴. WBS

۲۰- خروجی مهم آنالیز شبکه، شناسایی کدام مورد است؟

۰۱. وابستگی بین فعالیتها ۰۲. مسیر بحرانی
۰۳. محدودیتها ۰۴. فعالیتهای پروژه

 نمونه سوال پیام نور
سری سوال: ۱
www.plc20.ir